

		24.11月	24.12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	全体概要		●全体方向性決定										
印刷関連	パンフレット関連		●構成内容検討		●各種資料収集		●コピー、デザイン制作	最終チェック	●印刷	●中旬納品			
	チケット関連		●構成内容検討		●コピー、デザイン制作		●印刷	●下旬納品					
	名札関連							●構成内容検討		●デザイン制作	●印刷	●中旬納品	
	袋関連							●構成内容検討		●デザイン制作	●印刷	●中旬納品	
制作物	記念品関連						●記念品選定作業			●決定	●発注	●中旬納品	
	タスキ関連											●制作発注	
広報関連	4支部同窓会・代議員総会 キャラバン内容提案 (おみやげ提案含む)					●キャラバン内容検討&決定		●キャラバン実施					
	恩師への案内文					●構成内容検討	●コピー、デザイン制作	●印刷	●発送?				
	新聞広告									●参加状況管理	●文字校正		
当日関連	イベント・演出計画		●イベント、演出企画案出し			●最終決定	●出演者との調整、機材確認等		●進行台本制作		●最終調整		
	会場レイアウト計画						●会場レイアウト検討				●最終調整		
	会場内誘導計画								●会場内誘導計画策定		●最終調整		
	会場外誘導計画								●会場外誘導計画策定・シャトルバス計画		●最終調整		
	各種案内サイン						●案内サイン基本デザイン計画	●実施内容別デザイン制作			●制作発注		
	運営体制							●運営体制策定		●運営マニュアル策定			
会計関連	代議員総会関連					●配布計画策定		●代議員総会チケット配布		●チケット売上確認			
	予算関連				●全体予算策定&予算配分概算作業		●上記各種作業における予算配分、入札管理、最終予算決定などを随時実施						
	新聞広告予算				●目標予算の策定	●配分予算の決定	●進行状況確認				●文字校正		

大同窓会本番



12月